Project Start Date: 9/10/2019 (terça-feira)

Display Week: 1

Project Lead:

WBS	TASK	START	END	DAYS	% DONE	WORK DAYS
1	**Documentation**		-			-
1.1	Project Choice	ter 9/10/19	qui 9/12/19	3	100%	3
1.2	Problem Statement	sex 9/13/19	ter 9/17/19	5	100%	3
1.3	Project Plan	qui 9/19/19	ter 9/24/19	6	100%	4
1.4	Report	ter 9/24/19	ter 1/07/20	106	50%	76
2	**Analsys's**		-			-
2.1	System Overview	sex 9/13/19	sáb 9/14/19	2	100%	1
2.2	Requirements and Constrains	dom 9/15/19	ter 9/17/19	3	100%	2
2.3	System Architecture	sáb 9/14/19	ter 9/17/19	4	100%	2
2.4	Local System	qui 9/26/19	ter 10/01/19	6	100%	4
3	**Design**		-			-
3.1	Analysi's Review	qua 10/02/19	sáb 10/05/19	4	100%	3
3.2	Hardware Components	sáb 10/05/19	seg 10/07/19	3	100%	1
3.3	Interface to the Hardware	seg 10/07/19	qua 10/09/19	3	100%	3
3.4	Design Software	qui 10/10/19	dom 11/03/19	25	100%	17
3.5	Design Verification	seg 11/04/19	qui 11/07/19	4	100%	4
4	**Implementation**		-			-
4.1	Shipping all the components	seg 10/07/19	ter 11/05/19	30	100%	22
4.2	Build the Structure	sáb 11/09/19	qua 11/13/19	5	0%	3
4.3	Make all circuits needed	qui 11/14/19	sáb 11/23/19	10	80%	7
4.4	Make buildroot image	dom 11/24/19	qua 11/27/19	4	100%	3
4.5	Make of all the device drivers needed	qua 11/27/19	qua 12/11/19	15	0%	11
4.6	Middleware	qui 11/28/19	sáb 12/07/19	10	10%	7
4.7	Application	sáb 11/30/19	sex 1/03/20	35	85%	25
4.8	recognition system	dom 12/01/19	sex 12/20/19	20	100%	15
5	**Verification**		-			-
5.1	Test circuits	sex 1/03/20	sáb 1/04/20	2		1
5.2	Test Fingerprint Module	dom 1/05/20	seg 1/06/20	2		1
5.3	Test Face Recognition module	ter 1/07/20	qua 1/08/20	2		2
5.4	Test internet connectivity	qui 1/09/20	sex 1/10/20	2		2
5.5	Test GSM module	sex 1/10/20	sáb 1/11/20	2		1
5.6	Test Server	qua 1/08/20	qui 1/09/20	2		2
5.7	General Test	sáb 1/11/20	dom 1/12/20	2		0
						-